



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «РГРТУ»

М.В. Чиркин

«24» июня 2022 г.

**План мероприятий по переходу на преимущественное использование
отечественного программного обеспечения, в т.ч. офисного программного обеспечения**

2022 год

№	Мероприятие	Исполнители	Ответственный	Сроки
1	Проведение мониторинга использования иностранного программного обеспечения (далее – ИПО) и состояния информационной инфраструктуры	структурные подразделения РГРТУ, ЦМТСО	Холопов И.С., Псоянц В.Г., Солдатов В.В.	07-10.2022
2	Разработка целевых показателей эффективности перехода на отечественное программное обеспечение (ОПО) и составление дорожной карты для их достижения к декабрю 2024 г.	УИ	Псоянц В.Г.	07-10.2022
3	Разработка изменений для внесения корректив в стратегию ЦР и План развития РГРТУ на основании Плана мероприятий	УИ	Холопов И.С., Псоянц В.Г.	09-10.2022
4	Определение базовых комплектов ОПО для использования административно-управленческим персоналом РГРТУ: пакет офисных программ, интернет браузер, архиватор, антивирусное ПО	УИ, ЦИТ	Псоянц В.Г., Юдаев А.Н.	07-10.2022
5	Определение перечня ИПО, предполагаемого к замене на ОПО на рабочих местах АУП	УИ, ЦИТ	Псоянц В.Г., Юдаев А.Н.	07-10.2022
6	Определение базовых комплектов ОПО для использования в учебной деятельности: пакет офисных программ, интернет браузер, архиватор, антивирусное программное обеспечение, среды разработки ПО, графические редакторы, САПР и др.	Кафедры, УИ, ЦИТ	Псоянц В.Г., Юдаев А.Н.	07-10.2022

7	Определение перечня ИПО, предполагаемого к замене на ОПО на рабочих местах, используемых в учебной деятельности	Кафедры, УИ, ЦИТ	Псоянц В.Г., Юдаев А.Н.	07-10.2022
8	Определение требований к шаблонам официальных документов (в т.ч. отказ от использования проприетарных шрифтов) и их публикация на официальном сайте РГРТУ	ПУ, ЦНИТ, бухгалтерия	Галицын А.А., Гостин А.М., Москвитина Л.М.	до 12.2022
9	Определение требований к материалам (в т.ч. отказ от использования проприетарных шрифтов) проводимых в РГРТУ научных конференций; публикация требований на сайте РГРТУ	УОНИ, ЦНИТ	Кусакин Д.С.	до 12.2022
10	Обновление функционального классификатора комплектаций ПЭВМ: базовый, учебный, для работы с САПР 3D и обучения искусственных нейронных сетей, специализированной (нестандартной) конфигурации	ЦМТСО, УИ	Солдатов В.В., Псоянц В.Г.	09-11.2022
11	Оценка количества лицензий отечественных операционных систем, пакетов офисного ОПО, предварительная оценка их стоимости	УИ	Псоянц В.Г.	09-12.2022
12	Разработка дистанционных курсов повышения квалификации (КПК) по работе с отечественными офисными операционными системами и офисным ОПО	ЦДО, ЦНИТ	Клейносова Н.П., Гостин А.М.,	09-12.2022
13	Переход на систему 1С ver. 8.3 на сервере с ОПО	УИ, Бухгалтерия	Псоянц В.Г., Москвитина Л.М.	до 12.2022
14	Организация секций, посвященных ОПО, на проводимых в РГРТУ научных конференциях	УОНИ	Кусакин Д.С.	09-12.2022
15	Оценка достигнутых на конец 2022 года целевых показателей	УИ	Холопов И.С., Псоянц В.Г.	12.2022
16	Рассмотрение результатов реализации Плана мероприятий на заседаниях Учёного совета РГРТУ не реже 1 раза в квартал	Холопов И.С.	Холопов И.С.	09, 12. 2022

2023 год

№	Мероприятие	Исполнители	Ответственный	Сроки
17	Сбор и систематизация сведений о результатах за 2022 год для предоставления ежегодной отчетности в Минобрнауки	Псоянц В.Г.	Холопов И.С.	01.2023
18	Определение перечня непроприетарных форматов офисных документов, которые могут быть размещены в Портфолио обучающихся в ЭИОС	Гостин А.М.	Псоянц В.Г.	01-03.2023
19	Организация секций, посвященных отечественным ВКС и ОПО, на проводимых в РГРТУ научных конференциях	УОНИ	Кусакин Д.С.	в течение 2023 года
20	Определение перечня отечественных систем видеоконференцсвязи (ВКС) для использования административно-управленческим персоналом РГРТУ	ЦМТСО	Холопов И.С., Солдатов В.В.	01-03.2023
21	Обучение сотрудников на дистанционных КПК основам работы по работе с отечественными операционными системами и офисным ОПО: 1-й поток	ЦДО	Клейносова Н.П.	01-06.2023
22	Определение иностранных систем ВКС, возможных к замене на отечественные системы ВКС на рабочих местах АУП	ЦМТСО	Холопов И.С., Солдатов В.В.	04-06.2023
23	Определение перечня отечественных систем видеоконференцсвязи (ВКС) для использования для использования в учебной деятельности	ЦМТСО	Холопов И.С., Солдатов В.В.	01-03.2023
24	Реализация размещения в Портфолио в ЭИОС документов только непроприетарных форматов	ЦНИТ	Гостин А.М.	03-06.2023
25	Оценка необходимого количества лицензий на отечественные ВКС в 2023 году и предварительная оценка их стоимости	ЦМТСО	Солдатов В.В.	04-06.2023
26	Определение объема финансовых средств на реализацию Плана в 2023 году	ПФУ	Колосова И.А.	до 06.2023
27	Определение требований к шаблонам учебно-методических материалов (в т.ч. разработка шаблонов документов без	Метод. советы факультетов	Овечкин Г.В.	06-09.2023

	использования проприетарных шрифтов)			
28	Запрет загрузки файлов проприетарных форматов в систему дистанционного обучения Moodle	ЦДО	Клейносова Н.П.	06-09.2023
29	Обучение сотрудников на дистанционных КПК основам работы по работе с отечественными операционными системами и офисным ОПО: 2-й поток	ЦДО	Клейносова Н.П.	09-12.2023
30	Апробация разработанных требований к шаблонам учебно-методических материалов в процессе подготовки методического обеспечения на кафедрах	Кафедры	Овечкин Г.В.	09-12.2023
31	Разработка требований к оформлению ВКР в части альтернативы использования непроприетарных шрифтов и форматов файлов	-	Беликов В.Г.	09-12.2023
32	Внесение изменений в Положение о ВКР в части альтернативы использования непроприетарных шрифтов и форматов файлов	Беликов В.Г.	Корячко А.В.,	09-12.2023
33	Приобретение комплекта лицензий на отечественные операционные системы и офисное ОПО	УИ	Псоянц В.Г., Новиков А.А.	06-12.2023
34	Приобретение комплекта лицензий на отечественную САПР «Компас-3D»	Каф. ПЭл	Серёжин А.А.	06-12.2023
35	Приобретение комплекта лицензий на отечественные ВКС	ЦМТСО	Солдатов В.В.	06-12.2023
36	Разработка методических материалов по работе с отечественными ВКС и их размещение на сайте РГРТУ	ЦМТСО, ЦНИТ	Холопов И.С.	09-12.2023
37	Оценка достигнутых на конец 2023 года целевых показателей	Псоянц В.Г.	Холопов И.С.	12.2023
38	Рассмотрение результатов реализации Плана мероприятий на заседаниях Учёного совета РГРТУ не реже 1 раза в квартал	Холопов И.С.	Холопов И.С.	03, 06, 09 и 12 2023

2024 год

№	Мероприятие	Исполнители	Ответственный	Сроки
39	Сбор и систематизация сведений о результатах перехода на ОПО за 2024 год для предоставления ежегодной отчетности в Минобрнауки	Псоянц В.Г.	Холопов И.С.	01.2024
40	Обучение сотрудников на дистанционных КПК основам работы по работе с отечественными операционными системами и офисным ОПО: 3-й поток	ЦДО	Клейносова Н.П.	01-06.2024
41	Разработка требований к оформлению фондов оценочных средств (ФОС) к рабочим программам дисциплин (РПД) в офисном ОПО	УРОП	Ерзылёва А.А.	01-03.2024
42	Переработка ФОС к РПД в части использования непроприетарных форматов файлов и шрифтов	Кафедры	зав. кафедрами, Ерзылёва А.А.	01-06.2024
43	Оценка необходимого количества лицензий на отечественные операционные системы в 2024 году и предварительная оценка их стоимости	УИ	Псоянц В.Г.	04-06.2024
44	Оценка необходимого количества лицензий на ОПО в 2024 году и предварительная оценка их стоимости	УИ	Псоянц В.Г.	04-06.2024
45	Определение объема финансовых средств на реализацию Плана в 2024 году	ПФУ	Колосова И.А.	до 06.2024
46	Разработка методических рекомендаций по оформлению ВКР в части использования непроприетарных форматов файлов и шрифтов	выпускающие кафедры	Овечкин Г.В.	в течение года
47	Приобретение комплекта лицензий на отечественные операционные системы и офисное ОПО	УИ	Псоянц В.Г., Новиков А.А.	06-12.2024
48	Оценка достигнутых на конец 2024 года целевых показателей	Псоянц В.Г.	Холопов И.С.	12.2024

49	Рассмотрение результатов реализации Плана мероприятий на заседаниях Учёного совета РГРТУ не реже 1 раза в квартал	Холопов И.С.	Холопов И.С.	03, 06, 09 и 12 2024
----	---	--------------	--------------	----------------------

Объемы и источники финансирования Плана на 2022-2024 гг.

Год	Общий объем финансирования, руб	Планируемые источники финансирования		
		бюджет	в т.ч. субсидия	внебюджет
2022	–	–	–	–
2023	21 728 650	21 728 650	21 728 650	–
2024	508 125	–	–	508 125